



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

04. 08. 2017 г.

Донецк

№ 282-02

О проведении фестиваля современной
песни «Донецкие самоцветы»

В соответствии с Положением Министерства культуры Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 № 10-10, согласно плану работы Министерства культуры Донецкой Народной Республики на 2017 год, с целью популяризации музыкального искусства и шахтерского труда, моральной поддержки жителей Донецкой Народной Республики и организации содержательного досуга населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ГТЗУ «Донецкая государственная академическая филармония» (Парецкий) провести с 21 по 25 августа 2017 года ко Дню шахтера фестиваль современной песни «Донецкие самоцветы» согласно графику (Приложение 1).
2. Утвердить план-задание подготовки и проведения фестиваля современной песни «Донецкие самоцветы» (Приложение 2).
3. Отделу искусств и международных отношений (Камынина), отделу культурно-досуговой деятельности (Кратюк), ГТЗУ «Донецкая государственная академическая филармония» (Парецкий) обеспечить проведение фестиваля современной песни «Донецкие самоцветы» на высоком организационном уровне.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу с момента подписания.

И.о. Министра

М.В. Желтяков

Приложение 1
к приказу Министерства культуры
Донецкой Народной Республики
07.08.2017 № 282-02

**График проведения
фестиваля современной песни
«Донецкие самоцветы»**

Дата проведения	Время проведения	Место проведения
21 августа 2017	17.00	г. Юнокоммунаровск
22 августа 2017	15.00	г. Горловка
23 августа 2017	15.00	г. Кировское
24 августа 2017	17.00	г. Углегорск
25 августа 2017	17.00	г. Снежное

Главный специалист отдела искусств
и международных отношений



Д.В. Ильина

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства культуры
Донецкой Народной Республики

04.08.2017 № 282-ОД

План-задание
подготовки и проведения фестиваля современной песни
«Донецкие самоцветы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1	Изготовление макетов афиши для печати	08.08.2017	Парецкий А.А.
2	Подготовка писем о проведении фестиваля на администрации городов	09.08.2017	Бубникович Н.Г.
3	Составление сметы проведения фестиваля	09.08.2017	Журба А.С.
4	Написание сценария и формирование концертной программы	09-11.08.2017	Камынина Н.В., Парецкий А.А.
5	Составление пресс-релиза мероприятия	11.08.2017	Роговская А.В.
6	Взаимодействие со СМИ, информационное сопровождение мероприятий	11-25.08.2017	Роговская А.В.
7	Обеспечение работы оркестра и артистов филармонии	21-25.08.2017	Камынина Н.В., Парецкий А.А.
8	Обеспечение звукотехнического сопровождения фестиваля	21-25.08.2017	Парецкий А.А.
9	Транспортное обеспечение для артистов	21-25.08.2017	Парецкий А.А.

Главный специалист отдела искусств
и международных отношений



Д.В. Ильина