



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

16 августа 2019 г.

Донецк

№ 250-ОД

Об утверждении Плана-задания
подготовки и проведения торжественных
мероприятий, посвященных Дню
Донецкой Народной Республики

В соответствии с п.2.1.4 Положения Министерства культуры Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.08.2016 года №10-10, Планом работы Министерства культуры Донецкой Народной Республики на 2019 год, с целью проведения на высоком организационном уровне торжественных мероприятий, посвященных Дню Донецкой Народной Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-задание подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Донецкой Народной Республики (прилагается).
2. Контроль исполнения данного Приказа возложить на заместителя Министра Крохмалюк В.Г.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с даты его подписания.

Министр

М.В. Желтяков

Приложение
 УТВЕРЖДЕН
 Приказом Министерства культуры
 Донецкой Народной Республики
 от 16 апреля 2019 № 250-ОД

ПЛАН-ЗАДАНИЕ

подготовки и проведения торжественных мероприятий,
 посвященных Дню Донецкой Народной Республики

г. Донецк

11 мая 2019 года

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный
Выставка достижений Донецкой Народной Республики			
1.	Согласование макета выставки	03.05.2019	Кобец О.К.
2.	Согласование макета сувенирной и подарочной продукции (раздаточного материала), разработанного ГП «Продвижение»	03.05.2019	Кобец О.К.
3.	Сбор афиш для стенда выставки	08.05.2019	Камынина Н.В.
4.	Подготовка фоновой музыки для организации мероприятия	08.05.2019	Камынина Н.В.
5.	Обеспечение звукового сопровождения выставки	11-12.05.2019	Коваль Н.С.
6.	Комплектование раздаточного материала на стенде	11-12.05.2019	Коваль Н.С. Максимчук М.В.
7.	Обеспечение стендиста на выставке и сопровождение выставки	11-12.05.2019	Максимчук М.В.
Праздничные концерты в городах и районах Донецкой Народной Республики			
1.	Подготовка графика работы участников концертных программ	20.04.2019	Кратюк О.П.
2.	Подготовка предложений по участникам концертных программ	20.04.2019	Камынина Н.В.
3.	Организация участия коллективов и солистов республиканских учреждений культуры в концертных программах	11.05.2019	Кратюк О.П. Романовский М.А. Волкова Н.М. Горячева О.В. Парецкий А.А. Куслин А.В.

4.	Транспортное обеспечение и сопровождение участников мероприятий	11.05.2019	Кратюк О.П. Романовский М.А. Волкова Н.М. Горячева О.В. Парецкий А.А. Куслин А.В.
5.	Обеспечение работы административной группы	11.05.2019	Кратюк О.П.
6.	Сопровождение артистов Российской Федерации	11.05.2019	Кратюк О.П. Романовский М.А.
7.	Оформление сцены для проведения концертных программ в гг. Донецк, Макеевка, Енакиево, Торез, Амвросиевском и Новоазовском районах	11.05.2019	Кратюк О.П. Романовский М.А.
8.	Техническое обеспечение (звук, свет, сцена) проведения концертных программ в гг. Донецк, Макеевка, Енакиево, Торез, Амвросиевском и Новоазовском районах	11.05.2019	Кратюк О.П. Романовский М.А.
Торжественный прием официальных делегаций			
1.	Работа духового оркестра во время встречи официальных делегаций	11.05.2019	Камынина Н.В. Парецкий А.А.
2.	Работа ведущего мероприятия	11.05.2019	Камынина Н.В. Парецкий А.А.
3.	Подготовка партитур Гимнов стран – участников торжественного приема	25.04. 2019	Камынина Н.В. Парецкий А.А.
4.	Звуковое обеспечение торжественного приема	11.05.2019	Камынина Н.В. Парецкий А.А.
5.	Транспортное обеспечение духового оркестра	11.05. 2019	Парецкий А.А.
6.	Организация репетиций духового оркестра и ведущего	Согласно графику	Камынина Н.В. Парецкий А.А.
Торжественное мероприятие и театрализованное представление в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко			
Основная сцена:			
1.	Подготовка сценария мероприятия	20.04.2019	Крохмалюк В.Г.
2.	Финансовое обеспечение мероприятия, составление сметы	Май	Журба А.С.

3.	Оформление фасада театра	10.05.2019	Денисенко Е.И.
4.	Обеспечение ковровой дорожки для торжественной части мероприятия	11.05.2019	Денисенко Е.И.
5.	Работа военного духового оркестра перед началом мероприятия	11.05.2019	Ильина Д.В.
6.	Организация участия в мероприятии и репетициях курсантов военного училища и лицея им. Г.Берегового (знаменная группа, наградная группа, вынос Флагов в прологе, почетный караул)	Согласно графику	Камынина Н.В.
7.	Оформление сцены театра	07.05.2019	Денисенко Е.И.
8.	Организация работы концертного ансамбля «Ричеркар»	11.05.2019	Завялец К.В. Парецкий А.А.
9.	Организация работы ведущих	11.05.2019	Камынина Н.В.
10.	Звуковое обеспечение мероприятия	10.05.2019	Камынина Н.В. Денисенко Е.И. Попельш Ю.Е.
11.	Звуковое обеспечение репетиций	Согласно графику	Денисенко Е.И.
12.	Световое обеспечение	07.05.2019	Камынина Н.В. Денисенко Е.И. Ткаченко
13.	Фитодизайн оформления сцены	11.05.2019	Ильина Д.В.
14.	Оформление выставки в фойе 2-го этажа (витрины)	11.05.2019	Денисенко Е.И.
15.	Подготовка видеоряда	25.04.2019	Завялец К.В. Денисенко Е.И.
16.	Запись фонограмм концертных блоков	30.04.2019	Камынина Н.В. Волкова Н.М.
17.	Обеспечение работы административной группы	02-11.05.2019	Крохмалюк В.Г. Камынина Н.В.
18.	Изготовление костюмов и реквизита для участников мероприятия	05.05.2019	Журба А.С. Романовский М.А.
19.	Обеспечение Флагами ДНР и реквизитом участников мероприятия	11.05.2019	Ильина Д.В. Романовский М.А.
20.	Подготовка писем участникам мероприятия	До 25.04.2019	Камынина Н.В.

21.	Организация проведения церемонии награждения государственными наградами	11.05.2019	Камынина Н.В.
22.	Организация участия в репетициях и мероприятии творческих коллективов и исполнителей:	11.05.2019	Крохмалюк В.Г. Камынина Н.В. Кратюк О.П.
	19.1. Блок «Донбасс – край угля и металла!»	Согласно графику	Кратюк О.П. Важинская М.А.
	19.2. Блок «Живут традиции – живет душа народа!»		Горячева О.В.
	19.3. Концертный блок «Во имя будущего!»		Кратюк О.П. Аришин А.И.
	19.4. Концертный блок «Я живу для тебя, моя Родина!»		Камынина Н.В. Стецюк Т.А. Денисенко Е.И. Волкова Н.М. Парецкий А.А.
Георгиевский зал:			
1.	Звуковое обеспечение, фоновая музыка	11.05.2019	Денисенко Е.И.
2.	Оформление зала	11.05.2019	Денисенко Е.И.
Торжественное шествие			
1.	Подготовка сценарного плана шествия	25.04.2019	Крохмалюк В.Г.
2.	Подготовка текстов для ведущих	25.04.2019	Крохмалюк В.Г.
3.	Подготовка музыкального сопровождения, запись фонограмм	25.04.2019	Кратюк О.П. Парецкий А.А. Романовский М.А.
4.	Установка трибуны	10.05.2019	Лазарев И.Д.
5.	Звуковое обеспечение мероприятия и репетиций	Согласно графику	Кратюк О.П. Романовский М.А.
6.	Подготовка макета оформления трибуны	22.04.2019	Лазарев И.Д.
7.	Организация участия коллективов в мероприятии и репетициях	Согласно графику	Кратюк О.П.
8.	Обеспечение работы ведущих шествия во время проведения мероприятия и репетициях	11.05.2019	Крохмалюк В.Г.
9.	Обеспечение установки пюпитров для ведущих и выступающих	11.05.2019	Парецкий А.А. Лазарев И.Д.

10.	Транспортное обеспечение участников номеров шествия в мероприятии и репетициях	Согласно графику	Бубникович Н.Г.
11.	Демонстрация видеоряда	11.05.2019	Завялец К.В. Романовский М.А.
12.	Обеспечение работы административной группы	11.05.2019	Романовский М.А.
13.	Подготовка графика обеспечения автотранспортом	20.04.2019	Бубникович Н.Г.
14.	Организация участия в репетициях и мероприятии курсантов военного училища	Согласно графику	Кратюк О.П. Романовский М.А.
15.	Обеспечение работы спецэффектов	11.05.2019	Кратюк О.П.
16.	Обеспечение размещения участников шествия в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре им. М.М. Бровуна	11.05.2019	Кратюк О.П. Волкова Н.М.
17.	Финансовое обеспечение мероприятия, составление сметы	Май	Журба А.С.
18.	Обеспечение Флагами ДНР участников во время проведения мероприятия и репетиций	11.05.2019	Коваль Н.С. Максимчук М.В.
19.	Подготовка списка участников мероприятия и автотранспорта, задействованного в мероприятии	30.04.2019	Кратюк О.П. Бубникович Н.Г.
20.	Подготовка отчета о проведении мероприятия	12.05.2019	Лазарев И.Д.
21.	Обеспечение участие артистов Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна в мероприятии и репетициях	Согласно графику	Волкова Н.М.
22.	Обеспечение работы военного духового оркестра, мажореток	11.05.2019	Кратюк О.П.
23.	Обеспечение лицеистов воздушными шарами	11.05.2019	Бубникович Н.Г. Романовский М.А.
24.	Организация репетиций шествия	Согласно графику	Кратюк О.П. Романовский М.А.

25.	Подготовка писем на коллективы, задействованные в мероприятии и военный лицей об участии в мероприятии и репетициях	20.04.2019	Кратюк О.П.
26.	Организация участия духового оркестр Донецкой государственной академической филармонии и духового оркестра музыкальная школа № 1 им. Н. Леонтовича г. Донецка в мероприятии и репетициях	Согласно графику	Камынина Н.В. Парецкий А.С. Элиосидзе А.Г.
27.	Запись фонограмм для духовых оркестров	02.05.2019	Парецкий А.А.
Праздничный концерт на площади им. Ленина г. Донецка			
1.	Установка сцены	08.05.2019	Лазарев И.Д. Попельш Ю.Е.
2.	Работа экранов	11.05.2019	Лазарев И.Д. Попельш Ю.Е.
3.	Работа пиротехники (фейерверк)	11.05.2019	Ильина Д.В. Якубова Н.И.
4.	Подготовка концертной программы, подбор концертных номеров	25.04.2019	Камынина Н.В. Парецкий А.А. Романовский М.А.
5.	Подготовка сценария	25.04.2019	Камынина Н.В.
6.	Звукотехническое обеспечение проведения мероприятия	11.05.2019	Лазарев И.Д. Попельш Ю.Е.
7.	Организация и проведение концертной программы	11.05.2019	Ильина Д.В. Лазарев И.Д.
8.	Работа ведущих	11.05.2019	Ильина Д.В.
Вечерний прием			
1.	Подготовка концертной программы	25.04.2019	Камынина Н.В. Парецкий А.А. Волкова Н.М.
2.	Звуковое обеспечение	10.05.2019	Камынина Н.В. Парецкий А.А.
3.	Транспортное обеспечение участников концертной программы	11.05.2019	Парецкий А.А.
4.	Организация работы ведущего	11.05.2019	Парецкий А.А.

5.	Организация участия солистов и творческих коллективов	11.05.2019	Крохмалюк В.Г. Волкова Н.М. Парецкий А.А.
6.	Организация работы пианиста в холле	11.05.2019	Денисенко Е.И.

И.о. начальника отдела
культурно-досуговой деятельности



О.П. Кратюк